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Revision 1 Inplanering av banarbeten under 
gällande tågplan 

Transportstyrelsens beslut 

Transportstyrelsen avslutar ärendet. 

Redogörelse för ärendet 

Trafikverket har i pressmeddelande (www.trafikverket.se, 2012-11-01) och i 

möte med Transportstyrelsen (2012-11-06) meddelat att beslut tagits att 

lägga in ett banarbete för spårbyte på Västra stambanan, sträckan Skövde-

Töreboda, vilket påverkar redan tilldelade tåglägen för tågplan 2012. 

Arbetet var enligt tågplanen planerat att genomföras tidigare under 2012. Av 

ekonomiska skäl avbröts arbetet. Under senhösten har Trafikverket åter 

medel för att genomföra arbetet, men nu under helt andra tider än planerat 

(9 november till 9 december). 

Därefter begärde Transportstyrelsen att Trafikverket senast den 14 januari 

2013 inkommer med en redogörelse för Trafikverkets arbete i form av en 

handlingsplan eller liknande där det skulle framgå hur Trafikverket arbetar 

med att säkerställa att planerade banarbeten hanteras inom ramen för 

kapacitetstilldelningsprocessen och att tillkommande behov av banarbeten 

under gällande tågplan planeras in på reservkapacitet. Särskilt behöver 

Trafikverket ha en plan för att planeringen av banarbeten och dess 

finansiering följer den lagstadgade kapacitetstilldelningsprocessen. 

Den 14 januari 2013 inkom Trafikverket med en sammanställning över de 

åtgärder Trafikverket genomför och planerar att genomföra med koppling 

till banarbetsplaneringen och kapacitetstilldelningen. Till 

sammanställningen bifogades även ett antal bilagor som mer i detalj beskrev 

hur verket arbetar med bättre framförhållning, planering och styrning av 

banarbeten, planeringsanvisningar och hantering av avvikelser. I en 

övergripande presentation beskrevs även verksamhetsutvecklingsprojekt och 

http://www.trafikverket.se/
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införandeuppdrag för perioden 2013-2016 (exempelvis nytt 

kapacitetsplaneringssystem och effektiv kapacitetstilldelning banarbeten, 

tidiga skeden). 

Relevant lagstiftning på området är 6 kap. 8 § järnvägslag (2004:519), där 

det beskrivs att infrastrukturförvaltaren ska ange behov av banarbeten senast 

vid den tidpunkt då ansökningar om infrastrukturkapacitet ska ha kommit in. 

Detta innebär att ansökan om kapacitet för banarbeten likställs med 

tåglägeansökningar. Därefter ska infrastrukturförvaltaren samordna 

ansökningarna om kapacitet och i tågplanen fastställa kapacitet för tåglägen, 

banarbeten och reservkapacitet. 

 

Skäl för beslutet 

Bestämmelserna i 6 kap. järnvägslagen (2004:519) angående tilldelning av 

järnvägsinfrastrukturkapacitet för trafik och banarbeten syftar till att alla 

järnvägsföretag ska få tillgång till kapacitet och tjänster på likvärdiga 

villkor. Framförhållning, rörande förutsättningarna (bland annat information 

om större planerade banarbeten) för trafikering, möjliggörs via 

järnvägsnätsbeskrivningen och skapar transparens. Tillförlitligheten i den 

informationen är viktig för järnvägens konkurrenskraft.  

Trafikverket hade i samband med beskedet om att återuppta banarbetet på 

Västra stambanan dialog med järnvägsföretagen. Transportstyrelsen har fått 

uppfattningen att alternativa transportlösningar och justeringar genomfördes 

för att klara transportuppläggen. Transportstyrelsen har att ta hänsyn till 

vilken effekt styrelsens beslut har på de som påverkas av dem. Om 

Transportstyrelsen får kännedom om planerna på att återuppta eller 

inplanera banarbeten som får kapacitetsinskränkningar i ett tidigt skede ökar 

förmågan att direkt påverka utan att järnvägsföretag/tredje part lider skada. 

Med andra ord ökar då Transportstyrelsens handlingsutrymme att agera mot 

att Trafikverket inte följer bestämmelserna i 6 kap. järnvägslagen om 

framförhållning och transparens (större banarbeten i 

järnvägsnätsbeskrivningen och att Trafikverket ska ange önskemål om 

kapacitet för banarbeten senast vid ansökningstillfället för tåglägen) . 

De arbeten som pågår och de som är i uppstartsfasen och som Trafikverket 

redovisat i sin redogörelse visar på att Trafikverket är medvetet om 

problematiken och arbetar aktivt på flera plan inom organisationen. 

Transportstyrelsen avslutar därför ärendet. 

 

För information vill Transportstyrelsen meddela att 

verksamhetsutvecklingsprojekten (nytt kapacitetsplaneringssystem och 
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effektiv kapacitetstilldelning banarbeten, tidiga skeden) är styrelsen särskilt 

intresserade av. Transporstyrelsen avser återkomma till Trafikverket för att 

få rapportering och status för dessa projekt. 

 

Hur man överklagar 

Transportstyrelsens beslut kan överklagas – se bilaga 

_____ 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Heléne Jarefors. I den slutliga 

handläggningen av ärendet deltog Anders Mattsson samt Nils Enberg, 

föredragande. 

Heléne Jarefors 

Chef enheten för marknadstillsyn och marknadsövervakning 
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Bilaga  - Underrättelse om hur man överklagar beslut 

Om företaget/Ni vill överklaga detta beslut skall företaget/Ni skriva till 

Transportstyrelsen under adressen: 

 

Transportstyrelsen 

Väg- och järnvägsavdelningen 

Box 267 

781 23 BORLÄNGE 

 

Tala om vilket beslut som överklagas, t.ex. genom att ange ärendets 

beteckning (dvs. diarienumret). Tala också om hur och varför företaget/Ni 

anser att beslutet skall ändras. 

 

Överklagandet skall ha kommit in till Transportstyrelsen inom tre veckor 

från den dag företaget/Ni fick del av beslutet. Om klaganden är en part som 

företräder det allmänna skall överklagandet dock ha kommit in inom tre 

veckor från den dag då beslutet meddelades. 

 

Transportstyrelsen skall sända överklagandet och handlingarna i ärendet till 

Förvaltningsrätten i Falun för prövning, om Transportstyrelsen inte självt 

ändrar beslutet på det sätt som önskas. 

 

Behövs mer information om hur företaget/Ni skall gå tillväga, skriv eller 

ring till Transportstyrelsen.  

 

Postadress: se ovan  

E-post: jarnvag@transportstyrelsen.se  

Telefon: 0771-503 503 

 

 

 


